WBS作成の技術　【録画視聴＋会場】2027年3月19日開催（4126191）

PMBOK（R）の普及に伴ってWBSという言葉は急速に広まりつつありますが、いまだにその作成は、「経験と勘」や「先輩が残したスケジュール表の見直し」といった手法に頼るしかない、という現場が数多く見られます。プロジェクトを管理可能なものにするための基礎中の基礎である「WBS」の本当の力を、その基本原理に立ち返って改めて胎に落とし、演習を通じて体得して下さい。

開催日時	2027年3月12日(金) 録画配信開始（～3月22日録画配信終了） 2027年3月19日(金) 13:00-17:00会場
JUAS研修分類	プロジェクトマネジメント(プロジェクトマネジメント)
カテゴリー	IT基盤構築・維持・管理　IS戦略実行マネジメント・プロジェクトマネジメント 専門スキル
講師	高橋永哲 氏 （株式会社プライド チーフ・システム・コンサルタント ） 2010年、株式会社プライド入社後、大手小売流通業の店舗決済システム刷新およびPCIDSS対応支援、 新決済サービス導入、本部システムのHOST刷新対応支援、外販対応プロジェクト支援、2014年・2019年の消費税増税対応プロジェクトを支援。その後、大手エネルギー業でのデータガバナンスの支援。また、教育コースの開発と講師も担当。 三輪一郎 氏 （株式会社プライド　取締役常務執行役員　シニア・システム・コンサルタント ） 1989年、株式会社プライドに入社。後にＶ字型アプローチの原型となった情報システム・エンジニアリング方法論の普及に努め、システム・ライフサイクル管理の標準化支援並びに上流工程のコンサルティングを行う。2005年には内閣府CIO補佐官を務めた。 ＊プライド社の新しい情報化方法論「AxSEM®」はこちらです。 教育コースの開発と講師も数多く担当。現在は青山学院大学の非常勤講師として社会人向け講座ADPISA（青山・情報システムアーキテクト育成プログラム）でも講義を担当している。PMP、ITコーディネーター。 ・著書 「データ経営が日本を変える！」(共著、JUAS：2022) 「Web世代が知らないエンタープライズシステム設計」（共著、日経BP：2022） 「はじめての上流工程をやり抜くための本」（翔泳社：2008） 「SEのための26の交渉テクニック」（翔泳社：2004）
参加費	JUAS会員企業/ITC：35,200円 一般：45,100円（１名様あたり　消費税込み、テキスト込み）【受講権利枚数1枚】
会場	一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会（NBF東銀座スクエア２F）
対象	プロジェクトの実行計画立案に携わる方。10名以上のチームを率いる立場の方。 WBSについて、基礎からスケジュール化まで体系的に学ばれたい方　初級
開催形式	動画視聴・講義・グループ演習
定員	25名
取得ポイント	※ITC実践力ポイント対象のセミナーです。（2時間1ポイント）
特記	＊キャンセル規定について、動画開始日を開催日といたします。
ITCA認定時間	6

主な内容

■受講形態
【２パート構成】
１．録画視聴　【録画視聴のご注意】
２．集合研修　会場のみ（オンラインなし）

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
録画配信期間 ：2027年3月12日～2027年3月22日
集合研修開催日：2027年3月19日13:00～17:00会場
※事前に録画配信を受講された前提で集合研修を行います。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
■テキスト
１．録画視聴資料：録画配信日にマイページに掲載
２．集合研修資料：会場にて配布
■開催日までの課題事項
録画視聴
※事前に録画配信を受講された前提で集合研修を行います。

【録画配信】
録画配信された動画を視聴することで学習いただきます。＜約3時間半＞

【集合研修】
JUAS会場にて集合研修セミナーを実施します。＜約4時間＞
グループワークの発表、講師からのレクチャー、受講生同士の意見交換、
質疑応答を行いながら、理解を深めます。

＝＝＝

PMBOKの普及に伴って「WBS」という言葉は急速に広まりつつありますが、
いまだにその作成は、「経験と勘」や「先輩が残したスケジュール表の見直し」といった手法に頼るしかない、という現場が数多く見られます。

WBSはもちろん、Work Breakdown Structureの略ですが、その本質はあまり理解されていません。
Workとは何を指すのか、Breakdown の観点は何か、プロジェクトを通じて保持すべきはどんなStructureなのか。
これらの概念を基礎から理解した上で適用しないと、「WBS」を作成していることにはならないのです。

本セミナーは、プロジェクトを「管理可能なものにする」ための基礎中の基礎である、
「WBS作成の技術」を体感・体得していただくために企画いたしました。
「WBS」の本当の力を、その基本原理に立ち返って改めて胎に落とし、演習を通じて体得して下さい。

＜参加者の声＞
・とても分かりやすく勉強になった。
・WBSの作成の手法や考え方について学ぶことができた。

＜本講座のポイント＞
・WBSとは何か。WBSとスケジュール表の違い。その関係。
・「３つのWork（プロダクト、サービス、リザルト）」を構造的に分解する「２つのアプローチ」
・対象物の構造と構築の工程に基づいてWBSを展開するための基本的な考え方
・テーラリングの意義：なぜテーラリングが必要なのか。テーラリングの意義と原理原則
・企業の開発標準の構造と構成の再認識。実プロジェクトへ適用（テーラリング）する際の観点
・ブレークダウンの過程での構造の変化に着目した段階的詳細化と、共通部分を考慮した切り出し
・WBSからワークパッケージ、アクティビティ、タスク、マイルストーンを設定する手法
・変更管理要求とその対応に基づくWBS運用の方法
・考慮すべき観点の変化に着目した、組み上げ過程での注意点

＜研修内容＞
（録画配信）
第１章 「WBS」と「プロジェクト」
１．WBSに期待されること（一般的な事例と問題点）
２． プロジェクトマネジメントプロセスにおける「WBS」
３．「Work」とは、「Breakdown」とは、「Structure」とは
４．標準工程とテーラリング

第２章 Workのタイプと構造化（テーラリング）のアプローチ
１．３タイプのWork
２．５つのWBS要素
３．「Ａ領域：リザルト型」Workの構造化
４．「Ｃ領域：サービス型」Workの構造化
５．「Ｂ領域：プロダクト型」Workの構造化
６．「横断的要素」と「プロジェクト管理型」Workの構造

第３章 構造の認識に基づくWBS展開
１．唯一の構造物を定義する
２．開発対象の構造に基づくWBS展開：WBSからワークパッケージへ
３．段階的詳細化：構造の詳細化／作業の詳細化
４．工程が進むごとに変化する、詳細化の着眼点

第４章　WBSからスケジュールへ
１．ワークパッケージからスケジュールへ
２．４つの見積り：工数／工期／コスト／プライス
３．体制の検討と山積み／山崩し

（集合研修）
●演習１：「構造×工程」によるワークパッケージ抽出
●演習２：ワークパッケージからスケジュールへ

第４章　WBSからスケジュールへ（続き）
４．マイルストーンの設定と運用
５．変更要求への対応

まとめ　プロジェクトマネジメントの基盤としてのWBS

＜＜キャンセル規定＞＞
２パート構成セミナーについては、録画配信日または事前学習配信日を開催日といたします。あらかじめご了承ください。
・土日祝を含む開催７日前から前々日まで　参加費用の50%
・土日祝を含む開催日前日および開催当日（欠席） 参加費の全額
※受講権利チケット利用にてお申し込みの場合
・土日祝を含む開催７日前から開催当日　参加費の全額（必要枚数）