

[スポット受講]IT投資・DXを成果につなげる実践力養成勉強会_Day3『なぜプロジェクトは進まなくなるのか』【会場】（4126241）

DX・ERP導入・IT投資・プロジェクト推進において頻発する失敗要因を構造的に理解し、業務起点で成果につなげる実践力を習得します。単なる知識習得ではなく、「自社で活用できる形に落とし込む」ことを重視した伴走型・実践ワークプログラムです。

開催日時	2026年12月15日(火) 10:00-17:00会場
JUAS研修分類	プロジェクトマネジメント(プロジェクトマネジメント)、ビジネスアーキテクト(業務改革)
カテゴリ	IS戦略実行マネジメント・プロジェクトマネジメント [詳細]
講師	青藤 宏樹 氏 (株式会社 Fam Consulting 代表取締役) アサヒグループホールディングス株式会社のIT部門にて、グローバルIT戦略、基幹システム刷新、業務改革に従事。JUAS研究会に約4年間参加し、DX部会長を歴任。会員企業と同じ立場で、DX推進やIT活用の課題に向き合う経験を有する。独立後は、経営コンサルタントとして企業のDX推進・業務改革支援を実施。業務フロー起点でITを設計する独自手法「業務フロー型開発」を軸に、現場で再現可能なDX推進・IT投資意思決定支援を行っている。IT・DX関連書籍を多数執筆。企業のDX推進・IT投資判断において、業務に即した意思決定支援を強みとする。企業のIT部門・DX推進部門における業務に直結する支援・講演を行っている。
参加費	JUAS会員企業/ITC：35,200円 一般：45,100円（1名様あたり 消費税込み、テキスト込み）【受講権利枚数1枚】
会場	一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会（NBF東銀座スクエア2F）
対象	・情報システム部門、DX推進部門の責任者・担当者 ・業務改革担当者 ・ITプロジェクト責任者・担当者 [対象]
開催形式	講義、グループ演習
定員	6名
取得ポイント	※ITC実践力ポイント対象のセミナーです。（2時間1ポイント）
ITC認定時間	6

主な内容

■受講形態

会場のみ（オンラインなし）

■テキスト

当日配布

■開催日までの課題事項

事前課題あり：開催が近くなりましたら、別途詳細についてご案内いたします。

<第3回>なぜプロジェクトは進まなくなるのか（業務・人・意思決定の観点）

プロジェクトは、努力不足で止まるものではありません。

「決められない構造」になっているから止まってしまいます。

目的・経営・人選・業務、この前提が揃わない限り、どれだけ管理を強化しても前には進みません。

【講義】

プロジェクトが進まなくなる構造分析

目的設定の重要性と誤り

経営の関与と意思決定の役割

人選・体制設計の考え方

業務起点によるプロジェクト推進

「進捗管理依存」からの脱却

【演習（予定）】

停滞プロジェクトの原因分解

自社プロジェクトの前提条件チェック

「何が決められていないか」の可視化

◆選べる受講形態

こちらのお申込みは【スポット受講】となります。

【コース受講】IT投資・DXを成果につなげる実践力養成勉強会の個別選択受講です。

○コース受講

6回通してご参加いただける方 [お申込みは>>こちら](#)

○スポット受講

参加したいテーマの講演のみ受講。

・Day1『成功率100%のシステム開発』 [お申込みは>>こちら](#)

・Day2『評価されるDXは業務から始まる』 [お申込みは>>こちら](#)

- ・ Day3 『なぜプロジェクトは進まなくなるのか』
- ・ Day4 『ERP導入の勘所』 [お申込みは>>こちら](#)
- ・ Day5 『生産管理は「現場のムダ」を見える化する』 [お申込みは>>こちら](#)
- ・ Day6 『経営を動かす原価管理』 [お申込みは>>こちら](#)